

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2012 ГОД ПО ООО "УК ЖИЛИЩНИК 4"

Адрес	Срок исполне ния	Наименование работ	Ед.. изм.	План		Фак Объём
				Объём	Сумма, т.р.	
мкр.Загородный,11	январь	Ремонт подъезда	шт	1	15	1
мкр.Загородный,11	апрель	Ремонт мягкой кровли	кв.м	20	8	20
мкр.Загородный,11	сентябрь	Ремонт канализации	п.м.	10	7,6	10
мкр.Загородный,11	октябрь	Электротехнические работы	п.м.	10	3	10
мкр.Загородный,11	май	Ремонт розлива отопления	п.м.	6,5	5,2	7
Непредвиденные расх					3,9	
мкр.Загородный,10	май	Ремонт розлива отопления	п.м.	10	8,4	20
мкр.Загородный,10	апрель	Ремонт канализации	п.м.	10	7,5	10
мкр.Загородный,10	октябрь	Электротехнические работы	п.м.	20	6	20
мкр.Загородный,10	сентябрь	Уст-ка почтовых ящиков	шт	5	15	5
Непредвиденные расх					3,7	
мкр.Загородный,1к1	апрель	Ремонт подъезда	шт	1	12	1
мкр.Загородный,1к1	март	Электротехнические работы	п.м.	10	3	10
Непредвиденные расх					1,5	
мкр.Загородный,2	июль	Ремонт розлива отопления	п.м.	4	3	4
мкр.Загородный,2	март	Электротехнические работы	п.м.	10	3	10
мкр.Загородный,2	апрель	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	10	5	10
мкр.Загородный,2	июнь	Ремонт кровли	кв.м	10	4	10
Непредвиденные расх					1,5	
мкр.Загородный,3	сентябрь	Ремонт кровли	кв.м.	10	4	10
мкр.Загородный,3	май	Ремонт розлива отопления	п.м.	9	7,3	10
мкр.Загородный,3	декабрь	Электротехнические работы	п.м.	10	3	10
мкр.Загородный,3	июнь	Ремонт канализации	п.м.	5	3,7	5
Непредвиденные расх					1,8	
мкр.Загородный,3а	май	Ремонт розлива отопления	п.м.	7,5	5,5	7,5
мкр.Загородный,3а	июль	Ремонт кровли	кв.м	10	4	10
мкр.Загородный,3а	май	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	10	5,3	10
мкр.Загородный,3а	июль	Электротехнические работы	п.м.	10	3	10
Непредвиденные расх					1,8	
мкр.Загородный,4	август	Ремонт подъезда	шт	1	15	1
мкр.Загородный,4	сентябрь	Ремонт кровли	кв.м.	10	3	10
Непредвиденные расх					1,8	
мкр.Загородный,5	июнь	Ремонт подъезда	шт	1	15	1
мкр.Загородный,5	август	Ремонт шиферной кровли	кв.м.	10	3	10
Непредвиденные расх					1,8	
мкр.Загородный,6	октябрь	Ремонт подъезда	шт	1	25	1
мкр.Загородный,6	октябрь	Ремонт кровли	кв.м.	20	8	20
мкр.Загородный,6	ноябрь	Электротехнические работы	п.м.	30	9,3	20
мкр.Загородный,6	июнь	Ремонт канализации	п.м.	20	15	30
мкр.Загородный,6	май	Ремонт розлива отопления	п.м.	20	16	20
мкр.Загородный,6	апрель	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	28	14,5	30
Непредвиденные расх					8,8	
мкр.Загородный,7	апрель	Ремонт канализации	п.м.	20	15	20
мкр.Загородный,7	апрель	Электротехнические работы	п.м.	20	6	20
мкр.Загородный,7	май	Ремонт кровли	кв.м.	20	8	10
мкр.Загородный,7	август	Ремонт розлива отопления	п.м.	30	25	20
мкр.Загородный,7	сентябрь	Ремонт цоколя	кв.м	320	34	
Непредвиденные расх					8,8	
мкр.Загородный,8	февраль	Ремонт подъезда	шт	2	50	2
мкр.Загородный,8	сентябрь	Ремонт шиферной кровли	кв.м.	20	8	20
мкр.Загородный,8	ноябрь	Электротехнические работы	п.м.	20	5,6	20
мкр.Загородный,8	май	Ремонт канализации	п.м.	15	11,3	15
Непредвиденные расх					7,5	
1 Квартал,2	май	Уст-ка приоб.отопл.в подъезде	шт	2	4	2

1 Квартал,2	сентябрь	Ремонт подъезда	шт	1	6	1
Непредвиденные расх					1	
1 Квартал,3	июнь	Электротехнические работы	п.м.	10	4,8	10
1 Квартал,3	август	Ремонт козырька	шт	2	5	2
1 Квартал,3	сентябрь	Ремонт лестницы в подъезде	кв.м	6	2	6
Непредвиденные расх					1,2	
1 Квартал,4	май	Ремонт шиферной кровли	кв.м.	5	2,6	5
1 Квартал,4	ноябрь	Электротехнические работы	п.м.	10	3	10
1 Квартал,4	август	Устройство козырьков	шт	2	6	2
Непредвиденные расх					1,2	
1 Квартал,5	май	Ремонт подъезда	шт	1	8	1
1 Квартал,5	ноябрь	Электротехнические работы	п.м.	10	2	10
Непредвиденные расх					1	
1 Квартал,6	сентябрь	Ремонт подъезда	шт	1	8	1
1 Квартал,6	сентябрь	Ремонт розлива отопления	п.м.	3	2	3
Непредвиденные расх					1	
21 Амурская,21б	май	Установка понижающего трансф	шт	1	8	1
21 Амурская,21б	март	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	15	7,1	15
Непредвиденные расх					1,5	
21 Амурская,21в	май	Установка понижающего трансф	шт	1	8	1
21 Амурская,21в	март	Ремонт розлива отопления	п.м.	9	7,2	10
Непредвиденные расх					1,5	
Донецкая,1	октябрь	Электротехнические работы	п.м.	10	3	10
Донецкая,1	декабрь	Ремонт канализации	п.м.	20	15	20
Донецкая,1	январь	Ремонт отмостков	кв.м.	38	20,9	40
Донецкая,1	май	Ремонт розлива отопления	п.м.	10	8	
Донецкая,1	июль	Ремонт кровли	кв.м.	10	4	10
Донецкая,1	май	Установка стальных задвижек	шт	2	18	2
Непредвиденные расх					6,9	
Завертяева,23	сентябрь	Ремонт подъезда	шт	1	25	1
Завертяева,23	апрель	Ремонт кровли	кв.м.	10	4,6	10
Завертяева,23	декабрь	Ремонт канализации	п.м.	20	15	20
Завертяева,23	март	Электротехнические работы	п.м.	10	3	10
Завертяева,23	август	Ремонт розлива отопления	п.м.	8	6,5	8
Завертяева,23	август	Ремонт межпанельных швов	п.м.	20	8	50
Завертяева,23	август	Ремонт цоколя	п.м.	320	25	320
Непредвиденные расх					8,7	
Завертяева,27	сентябрь	Ремонт цоколя	кв.м	160	20	160
Завертяева,27	сентябрь	Ремонт межпанельных швов	п.м.	14	5,7	
Завертяева,27	апрель	Ремонт кровли	кв.м.	15	6	15
Завертяева,27	декабрь	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	10	6,4	10
Завертяева,27	июль	Ремонт розлива отопления	п.м.	10	6,4	10
Завертяева,27	июль	Электромонтажные работы	п.м.	10	3	20
Завертяева,27	июнь	Ремонт канализации	п.м.	10	4	10
Непредвиденные расх					5,2	
Завертяева,31	июль	Ремонт подъезда	шт	2	50	2
Завертяева,31	январь	Электрооборудование	п.м.	10	3	10
Завертяева,31	январь	Ремонт канализации	п.м.	20	15	20
Завертяева,31	сентябрь	Ремонт розлива отопления	п.м.	26	19	20
Непредвиденные расх					8,7	
Завертяева,9к3	август	Ремонт шиферной кровли	кв.м	20	7,9	20
Завертяева,9к3	март	Ремонт канализации	п.м.	10	7,5	10
Завертяева,9к3	май	Электротехнические работы	п.м.	20	6,4	20
Завертяева,9к3	июнь	Ремонт розлива отопления	п.м.	20	16	20
Завертяева,9к3	июнь	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	20	10	20
Непредвиденные расх					4,8	
Завертяева,9к2	декабрь	Электротехнические работы	п.м.	20	6	20
Завертяева,9к2	август	Ремонт канализации	п.м.	10	8	10
Завертяева,9к2	октябрь	Ремонт шиферной кровли	п.м.	10	4	10

Завертяева,9к2	сентябрь	Ремонт розлива отопления	п.м.	20	16	20
Завертяева,9к2	апрель	Установка стальных задвижек	шт	6	23,2	6
Завертяева,9к2	июль	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	10	5	10
Непредвиденные расх					6,2	
Каховская,5	май	Ремонт подъезда	шт	1	25	1
Каховская,5	май	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	20	10	20
Каховская,5	май	Ремонт розлива отопления	п.м.	11	9	11
Каховская,5	ноябрь	Ремонт канализации	п.м.	10	7,8	20
Непредвиденные расх					5,2	
Краснознаменная,2	июнь	Ремонт подъезда	шт	1	8	1
Краснознаменная,2	апрель	Электротехнические работы	п.м.	4	2,3	4
Непредвиденные расх					1	
Краснознаменная,2а	апрель	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	30	15	30
Краснознаменная,2а	сентябрь	Ремонт шиферной кровли	кв.м.	10	4	10
Краснознаменная,2а	февраль	Электротехнические работы	п.м.	20	6	20
Краснознаменная,2а	февраль	Ремонт канализации	п.м.	25	18,5	25
Краснознаменная,2а	сентябрь	Ремонт розлива отопления	п.м.	10	8	10
Непредвиденные расх					5,2	
Краснознаменная,2б	май	Ремонт розлива отопления	п.м.	10	8	10
Краснознаменная,2б	август	Ремонт кровли	кв.м	10	4	10
Краснознаменная,2б	февраль	Ремонт канализации	п.м.	10	7,9	10
Краснознаменная,2б	март	Электрооборудование	п.м.	10	3	10
Краснознаменная,2б	декабрь	Замена оконных переплетов	шт	15	47,8	14
Непредвиденные расх					7,1	
Краснознаменная,2в	июнь	Ремонт шиферной кровли	кв.м.	20	8	20
Краснознаменная,2в	октябрь	Электрооборудование	п.м.	20	6	20
Краснознаменная,2в	декабрь	Ремонт канализации	п.м.	10	7,5	10
Краснознаменная,2в	июль	Ремонт фасада	кв.м	200	30	
Краснознаменная,2в	июль	Ремонт межпанельных швов	п.м.	44	18,2	70
Непредвиденные расх					7	
Краснознаменная,2г	июнь	Ремонт подъезда	шт	2	50	1
Краснознаменная,2г	декабрь	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	10	5	10
Краснознаменная,2г	ноябрь	Ремонт канализации	п.м.	10	6,3	10
Краснознаменная,2г	февраль	Электрооборудование	п.м.	10	3	10
Краснознаменная,2г	июль	Ремонт шиферной кровли	кв.м.	16	5,3	20
Непредвиденные расх					7	
Краснознаменная,2д	сентябрь	Ремонт подъезда	шт	1	25	1
Краснознаменная,2д	февраль	Ремонт канализации	п.м.	10	5	20
Краснознаменная,2д	февраль	Электротехнические работы	п.м.	20	6	20
Краснознаменная,2д	июль	Ремонт отмостков	кв.м	24	13	25
Краснознаменная,2д	июль	Ремонт цоколя	кв.м	240	25	240
Непредвиденные расх					7,4	
Краснознаменная,21	сентябрь	Ремонт шиферной кровли	кв.м.	20	12	20
Краснознаменная,21	июль	Ремонт подъезда	шт	2	50	2
Краснознаменная,21	апрель	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	13	9	15
Краснознаменная,21	май	Ремонт канализации	п.м.	20	8	20
Краснознаменная,21	июнь	Электрооборудование	п.м.	20	8	20
Непредвиденные расх					8,7	
Краснознаменная,21а	апрель	Электрооборудование	п.м.	10	3	10
Краснознаменная,21а	апрель	Ремонт шиферной кровли	кв.м.	20	8,5	20
Краснознаменная,21а	август	Замена стальн.перепл.в подъез	шт	13	42	
Непредвиденные расх					5,4	
Краснознаменная,21б	февраль	Ремонт канализации	п.м.	10	4	10
Краснознаменная,21б	март	Электрооборудование	п.м.	20	6	20
Краснознаменная,21б	сентябрь	Ремонт шиферной кровли	кв.м.	10	4	10
Краснознаменная,21б	май	Ремонт подъезда	шт	1	25	1
Краснознаменная,21б	сентябрь	Установка фильтра	шт	1	4,5	
Краснознаменная,21б	сентябрь	Ремонт пола в общ.коридоре	кв.м	10	8	10
Непредвиденные расх					5,2	

Краснознаменная,21в	октябрь	Ремонт кровли	кв.м.	20	8	20
Краснознаменная,21в	май	Электротехнические работы	п.м.	20	6	20
Краснознаменная,21в	ноябрь	Ремонт канализации	п.м.	20	15	
Краснознаменная,21в	январь	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	10	5	20
Краснознаменная,21в	июль	Ремонт отмостков	кв.м	94	52,4	94
Непредвиденные расх					8,6	
Краснознаменная,23	март	Ремонт подъезда	шт	1	25	1
Краснознаменная,23	апрель	Ремонт кровли	кв.м.	10	4	
Краснознаменная,23	май	Ремонт канализации	п.м.	10	7,9	10
Краснознаменная,23	октябрь	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	10	5	4
Краснознаменная,23	сентябрь	Ремонт розлива отопления	п.м.	30	24	10
Краснознаменная,23	сентябрь	Ремонт межпанельных швов	п.м.	23	9,55	13
Непредвиденные расх					7,5	
Краснознаменная,23к1	апрель	Ремонт подъезда	шт	1	25	1
Краснознаменная,23к1	февраль	Ремонт канализации	п.м.	10	7,5	10
Краснознаменная,23к1	октябрь	Электротехнические работы	п.м.	10	3	10
Краснознаменная,23к1	февраль	Обслуживание прибора учета	шт	1	22	1
Краснознаменная,23к1	сентябрь	Ремонт розлива отопления	п.м.	23	19,2	20
Краснознаменная,23к1	сентябрь	Ремонт шиферной кровли	кв.м	20	8	20
Непредвиденные расх					8,5	
Краснознаменная,24	апрель	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	30	15	40
Краснознаменная,24	февраль	Ремонт канализации	п.м.	20	15	20
Краснознаменная,24	март	Электротехнические работы	п.м.	10	3	10
Краснознаменная,24	май	Ремонт отмостков	п.м.	54	30	54
Непредвиденные расх					6,3	
Краснознаменная,25	апрель	Ремонт межпанельных швов	п.м.	50	20	
Краснознаменная,25	февраль	Ремонт канализации	п.м.	20	15	20
Краснознаменная,25	февраль	Электрооборудование	п.м.	20	6,8	20
Краснознаменная,25	октябрь	Ремонт отмостков	кв.м.	37	20,4	40
Краснознаменная,25	апрель	Обслуживание прибора учета	шт	1	22	1
Непредвиденные расх					8,4	
Краснознаменная,26к1	апрель	Ремонт подъезда	шт	1	25	1
Краснознаменная,26к1	июнь	Ремонт шиферной кровли	кв.м.	20	8	20
Краснознаменная,26к1	июнь	Ремонт канализации	п.м.	10	7,5	10
Краснознаменная,26к1	ноябрь	Электрооборудование	п.м.	20	6	
Краснознаменная,26к1	октябрь	Ремонт цоколя	кв.м	280	34	
Краснознаменная,26к1	октябрь	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	12	6,3	12
Непредвиденные расх					8,7	
Краснознаменная,4	июнь	Ремонт отмостков	кв.м	20	11,1	20
Непредвиденные расх					1,1	
Краснознаменная,6	сентябрь	Ремонт розлива отопления	п.м.	11,5	9	12
Непредвиденные расх					0,9	
Краснознаменная,6а	май	Ремонт цоколя	кв.м	300	22	300
Краснознаменная,6а	январь	Ремонт канализации	п.м.	20	15,3	20
Краснознаменная,6а	январь	Электрооборудование	п.м.	20	6,5	20
Краснознаменная,6а	сентябрь	Установка стальных задвижек	шт	2	18	2
Краснознаменная,6а	апрель	Ремонт розлива отопления	п.м.	20	16	20
Краснознаменная,6а	декабрь	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	20	10	20
Непредвиденные расх					8,8	
Краснознаменная,8	ноябрь	Ремонт подъезда	шт	1	25	1
Краснознаменная,8	январь	Ремонт канализации	п.м.	10	7,5	10
Краснознаменная,8	август	Электрооборудование	п.м.	10	3	
Краснознаменная,8	май	Ремонт шиферной кровли	кв.м.	20	8	20
Краснознаменная,8	январь	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	20	10	20
Краснознаменная,8	июль	Ремонт розлива отопления	п.м.	25	20,3	25
Непредвиденные расх					7,4	
Сибмисовская,1а	апрель	Ремонт кровли	кв.м.	10	3,9	10
Непредвиденные расх					0,4	
Сибмисовская,12	январь	Обслуживание прибора учета	шт	1	22	1

Сибмисовская,12	июль	Ремонт отмостков	кв.м	44	24,5	44
Сибмисовская,12	октябрь	Электротехнические работы	п.м.	10	3,4	10
Непредвиденные расх					5	
Сибмисовская,14	ноябрь	Ремонт подъезда	шт	1	25	1
Сибмисовская,14	январь	Электротехнические работы	п.м.	10	3,4	10
Сибмисовская,14	февраль	Ремонт канализации	п.м.	10	7,5	10
Сибмисовская,14	сентябрь	Ремонт шиферной кровли	кв.м.	10	4	10
Сибмисовская,14	август	Ремонт розлива отопления	п.м.	14,5	11,5	15
Непредвиденные расх					5,1	
Успешная,1а	апрель	Установка грязевика	шт	1	3	1
Успешная,1а	апрель	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	17	8,4	17
Непредвиденные расх					1,1	
Успешная,2	декабрь	Ремонт подъезда	шт	1	15	1
Успешная,2	июль	Ремонт канализации	п.м.	8	5,5	18
Непредвиденные расх					2,1	
Успешная,3	февраль	Электрооборудование	п.м.	10	3	10
Успешная,3	май	Ремонт канализации	п.м.	10	7,6	10
Успешная,3	июль	Ремонт розлива ХГВС	п.м.	10	5	10
Успешная,3	июль	Установка грязевика	шт	1	4	1
Непредвиденные расх					2	
Успешная,4	ноябрь	Ремонт подъезда	шт	1	15	1
Успешная,4	август	Ремонт кровли	кв.м.	5	1,8	5
Успешная,4	апрель	Установка грязевика	шт	1	4	1
Непредвиденные расх					2,1	
Успешная,5	апрель	Ремонт мягкой кровли	кв.м.	5,1	1,7	5
Успешная,5	июнь	Ремонт подъезда	шт	1	15	1
Успешная,5	июнь	Установка грязевика	шт	1	4	1
Непредвиденные расх					2,1	
Смоленская 4						
Итого:					2603,55	
в т.ч. непредвиденные расходы					237,1	

г	% ,вы-
Сумма, т.р.	полнен. плана
15,00	100,00
8,00	100,00
7,60	100,00
3,00	100,00
5,30	101,92
8,00	
13,40	159,52
7,50	100,00
6,00	100,00
15,00	100,00
15,50	
15,00	125,00
3,00	100,00
5,00	333,33
3,00	100,00
3,00	100,00
5,00	100,00
4,00	100,00
4,00	100,00
7,40	101,37
3,00	100,00
3,80	102,70
5,50	100,00
4,00	100,00
5,00	94,34
3,00	100,00
21,00	
15,00	100,00
4,00	133,33
15,00	100,00
4,00	133,33
25,00	100,00
8,00	100,00
6,00	64,52
22,50	150,00
16,00	100,00
15,00	103,45
14,20	
19,60	130,67
6,00	100,00
4,00	50,00
16,00	64,00
	0,00
31,10	
50,00	100,00
8,00	100,00
6,00	107,14
12,00	106,19
19,20	
4,00	100,00

10,00	166,67
4,10	
4,80	100,00
5,00	100,00
2,00	100,00
5,90	491,67
2,50	96,15
3,00	100,00
6,00	100,00
2,30	
10,00	125,00
3,00	150,00
10,00	125,00
2,00	100,00
0,60	60,00
8,00	100,00
7,10	100,00
9,00	600,00
8,00	100,00
8,00	111,11
8,00	
3,00	100,00
15,00	100,00
21,00	100,48
	0,00
4,00	100,00
18,00	100,00
7,10	
25,00	100,00
4,00	86,96
15,00	100,00
3,00	100,00
6,50	100,00
20,00	250,00
25,00	100,00
22,25	
20,00	100,00
	0,00
6,00	100,00
6,40	100,00
6,40	100,00
3,00	100,00
5,50	137,50
7,40	
50,00	100,00
2,00	66,67
15,00	100,00
16,00	84,21
65,80	
8,00	101,27
7,50	100,00
6,40	100,00
16,00	100,00
10,00	100,00
14,75	
6,00	100,00
8,00	100,00
4,00	100,00

16,00	100,00
23,20	100,00
5,00	100,00
4,00	
25,00	100,00
10,00	100,00
9,00	100,00
18,00	230,77
13,10	
10,00	125,00
3,00	130,43
10,30	
15,00	100,00
4,00	100,00
6,00	100,00
18,50	100,00
8,00	100,00
64,80	
8,00	100,00
4,00	100,00
7,50	94,94
3,00	100,00
12,60	26,36
1,00	
8,00	100,00
6,00	100,00
7,50	100,00
	0,00
28,00	153,85
55,40	
25,00	50,00
5,30	106,00
7,50	119,05
3,00	100,00
8,00	150,94
1,00	
25,00	100,00
12,50	250,00
6,00	100,00
13,50	103,85
25,00	100,00
1,70	
8,00	66,67
50,00	100,00
9,50	105,56
8,00	100,00
8,00	100,00
3,40	39,08
3,00	100,00
8,50	100,00
	0,00
0,60	
7,50	187,50
6,00	100,00
4,00	100,00
25,00	100,00
	0,00
8,00	100,00
11,04	

8,00	100,00
6,00	100,00
	0,00
10,00	200,00
52,40	100,00
8,10	
25,00	100,00
	0,00
7,50	94,94
2,00	40,00
8,00	33,33
5,20	54,45
2,60	
25,00	100,00
7,50	100,00
3,00	100,00
22,00	100,00
16,00	83,33
8,00	100,00
3,60	
20,00	133,33
15,00	100,00
3,00	100,00
30,00	100,00
22,70	
	0,00
15,00	100,00
6,80	100,00
21,00	102,94
22,00	100,00
0,75	
25,00	100,00
8,00	100,00
7,50	100,00
	0,00
	0,00
6,50	103,17
10,30	
12,00	108,11
1,20	
10,00	111,11
3,60	
22,00	100,00
15,50	101,31
6,50	100,00
8,00	44,44
16,00	100,00
10,20	102,00
27,75	
25,00	100,00
7,50	100,00
	0,00
8,00	100,00
10,00	100,00
20,50	100,99
13,40	
4,00	102,56
22,00	100,00

24,50	100,00
3,50	102,94
25,00	100,00
3,40	100,00
7,50	100,00
4,00	100,00
12,00	104,35
1,00	
3,00	100,00
8,41	100,12
15,00	100,00
13,00	236,36
2,50	
3,00	100,00
7,60	100,00
5,00	100,00
4,00	100,00
1,95	
15,00	100,00
2,00	111,11
4,00	100,00
16,50	
2,00	117,65
15,00	100,00
4,00	100,00
6,50	
2695,80	103,54
549,99	